

ПРОТОКОЛ №4
Засідання робочої групи з координації
субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ

05 липня 2021 року

м. Запоріжжя

Голова робочої групи – Кушнір Сергій Миколайович
Секретар робочої групи – Кирієнко Анастасія Вікторівна

Присутні члени робочої групи: Федосєєв К.Є., Долгополова А.О., Кондратенко С.В.

Запрошені: Моцак В.І., головний інженер.

Порядок денний:

1. Кадрові питання діяльності робочої групи з координації субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ
2. Про стан виконання проектів в рамках НКПВУ, що реалізуються в Запорізькому національному університеті.
3. Про заходи із соціального та екологічного моніторингу реалізації проектів.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Кушніра С.М., який запропонував, у зв'язку зі звільненням провідного фахівця прес-служби Оборкіної М.С., виключити її зі складу робочої групи.

Голосували:

За – 5

Проти – 0

Утримались – 0

Ухвалили: Виключити зі складу робочої групи Оборкіну С.М.

Слухали: Кушніра С.М., який повідомив, що спеціаліст з управління ризиками, Воронков В.В., систематично відсутній на засіданнях робочої групи, у зв'язку із чим на підставі абз. 1 п.2.9 Положення про Робочу групу з координації субпроектів у рамках реалізації Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» виключити його зі складу робочої групи.

Голосували:

За – 5

Проти – 0

Утримались – 0

Ухвалили: Виключити зі складу Робочої групи з координації субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ Воронкова В.В..

Слухали: Кушніра С.М., який запропонував призначити спеціалістом з управління ризиками фахівця II категорії лабораторії енергоефективності та енергозбереження, спеціаліста з екологічного та соціального моніторингу реалізації субпроектів Федосєєва К.Є.

Виступили: Федосєєв К.Є., який повідомив, що не заперечує проти виконання обов'язків спеціалістом з управління ризиками

Голосували:

За – 5

Проти – 0

Утримались – 0

Ухвалили: Призначити Федосєєва К.Є. спеціалістом з управління ризиками

Слухали: Кушніра С.М., про необхідність внесення змін до наказу Про створення робочої групи з координації субпроектів щодо проектів НКПВУ від 06.11.2020 №464.

Голосували:

За – 5

Проти – 0

Утримались – 0

Ухвалили: Федосєєву К.Є. підготувати документи для зміну складу Робочої групи відповідно до Положення про Робочу групу з координації субпроектів у рамках реалізації Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Кушніра С.М. про стан виконання проектів в рамках НКПВУ, що реалізуються в Запорізькому національному університеті, доручення щодо подальшої роботи робочої групи, в ході чого він повідомив, що наразі підрядники завершують виконання першої частини робіт та триває підготовку документів для закриття перших актів виконаних робіт.

Виступили:

Долгополова А.О., яка повідомила, що залучення зацікавлених сторін відбувається у відповідності із Планом залучення зацікавлених сторін; Комунікаційний план виконується в повному обсязі, наразі готуються інформаційні матеріали для розміщення у місцевих ЗМІ; в робочому порядку тривають консультації із зацікавленими сторонами Групи А та Групи В.

Кондратенко С.В., яка повідомила, що скарг від мешканців гуртожитку, працівників або інших осіб не надходило, інформаційні матеріали із зазначенням контактів для подання скарг/пропозицій розміщені на сайті університету, на паспортах об'єктів, на інформаційних стендах та у телеграм-боті.

Федосєєв К.Є., який повідомив, що рівні ризиків субпроектів перебувають у зеленому та жовтому рівнях ризику. Щодо ризику нещасних випадків під час будівельних робіт, то підрядними організаціями по обох об'єктах реалізуються ефективні системи управління охороною праці, проводяться відповіді та своєчасні інструктажі. Щодо ризику виникнення додаткових робі, то по об'єкту ZP_ST_03 відсутня необхідність у коригуванні ПКД чи пошуку інших джерел фінансування, по об'єкту ZP_ST_02 підготовлено пакет документів для отримання додаткового фінансування, відбувається комунікація із Міністерством розвитку громад та територій України.

Голосували:

За – 5

Проти – 0

Утримались – 0

Ухвалили:

- Інформацію прийняти до відома
- Продовжити роботу у відповідності із планом соціального менеджменту субпроектів НКПВУ та Положенням про Робочу групу з координації субпроектів у рамках реалізації Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».

По третьому питанню порядку денного.

Слухали: Федосєєва К.Є. про те, що 24.06.2021 року моніторинговою групою було здійснено виходи на об'єкти (ZP_ST_02 (гуртожиток №3) та ZP_ST_02 (гуртожиток №4)), в ході яких було відзначено дотримання підрядниками та кінцевим бенефіціаром соціальних та екологічних

стандартів Європейського інвестиційного банку. Порушень прав працівників не виявлено, на об'єктах забезпечено усі заходи з охорони праці та з охорони життя та здоров'я мешканців гуртожитків. Скарг від мешканців ані до працівників підрядних організацій, ані до спеціаліста з управління скаргами не надходило. На об'єкті ZP_ST_02 (гуртожиток №4) будівельний майданчик перебуває в задовільному стані, забезпечено дотримання екологічних стандартів. На об'єкті ZP_ST_02 (гуртожиток №3) наявне незначне засмічення будівельного майданчику, викликане проведенням робіт із утеплення фундаменту, у зв'язку із чим запропоновано підрядній організації (ТОВ «СК «Стройінвест») після проведення усіх необхідних робіт із утеплення фундаменту прибрати забруднення. На підставі протоколу №1 від 30.06.2021 року засідання моніторингової групи запропонував інформацію прийняти до відома та довести до підрядних організацій

Голосували:

За – 5

Проти – 0


Утримались – 0

Ухвалили:

- Інформацію прийняти до відома, повідомити про результати моніторингу уповноважених представників підрядних організацій.

Голова робочої групи

Секретар



С.М. Кушнір

А.В. Кирієнко