

**ПРОТОКОЛ №7**  
**Засідання робочої групи з координації**  
**субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ**

01 листопада 2021 року

м. Запоріжжя

**Голова робочої групи – Кушнір Сергій Миколайович**  
**Секретар робочої групи – Кирієнко Анастасія Вікторівна**

**Присутні члени робочої групи: Федосєєв К.Є., Долгополова А.О.**

**Запрошені: Моцак В.І., головний інженер.**

**Порядок денний:**

1. Про стан виконання проектів в рамках НКПВУ, що реалізуються в Запорізькому національному університеті.
2. Про заходи із соціального та екологічного моніторингу реалізації проектів.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Кушніра С.М. про стан виконання проектів в рамках НКПВУ, що реалізуються в Запорізькому національному університеті, доручення щодо подальшої роботи робочої групи, в ході чого він повідомив, що наразі підрядники виконують зовнішні роботи, оскільки їх виконання має прямий зв'язок із погодними умовами. По об'єктах відбудеться процес коригування проектно-кошторисної документації.

**Виступили:**

Долгополова А.О., яка повідомила, що залучення зацікавлених сторін відбувається у відповідності із Планом залучення зацікавлених сторін; Комунікаційний план виконується в повному обсязі, наразі готуються інформаційні матеріали для розміщення у місцевих ЗМІ; в робочому порядку тривають консультації із зацікавленими сторонами Групи А та Групи В. В телеграм-боті було зареєстровано звернення користувача, який хотів отримати детальнішу інформацію про проектувальника субпроекту у гуртожитку №3, відповідну інформацію надано, скарг щодо повноти чи достовірності не надходило

Федосєєв К.Є., який повідомив, що рівні ризиків субпроектів перебувають у зеленому та жовтому рівнях ризику. Враховуючи наявність необхідності коригування документації будуть вжиті заходи задля мінімізації ризиків для виконання проектів..

**Голосували:**

За – 4

Проти – 0

Утримались – 0

**Ухвалили:**

- Інформацію прийняти до відома
- Продовжити роботу у відповідності із планом соціального менеджменту субпроектів НКПВУ та Положенням про Робочу групу з координації субпроектів у рамках реалізації Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».

**По другому питанню порядку денного.**

**Слухали:** Федосєєва К.Є. про необхідність відновлення роботи моніторингової комісії та проведення моніторингових візитів на об'єкти.

**Голосували:**

За – 4


Проти – 0

Утримались – 0

**Ухвалили:**

- Доручити Федосєєву К.Є. провести моніторингові візити на об'єкти протягом листопада місяця та доповісти на черговому засіданні Робочої групи.

**Голова робочої групи**



**С.М. Кушнір**

**Секретар**

**А.В. Кирієнко**